

«Управление проектами»

Вопросы и ответы из теста по [Управлению проектами](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 219

Тест по предмету «Управление проектами».

1. Административные или законодательные, прямые и косвенные ограничения цен со стороны государства — это _____ цен.

- **лимитирование**

2. Анализ и оценка экономической эффективности организационных структур может проводиться с использованием методологии ...

- **попроцессного учета затрат ABC/ABM**

3. Банк выдает кредит заемщику без права регресса на последнего — это схема проектного финансирования ...

- **классическая**

4. Банк сам выступает как предприниматель, участвует в разработке и реализации инвестиционного проекта — это схема проектного финансирования ...

- **классическая**

5. Бизнес-процесс разбивается на отдельные бизнес-...

- **операции**

6. Брэнд-менеджмент успешно используется при производстве и продаже товаров:

- **народного потребления**

7. Будущий владелец и пользователь результатов проекта — это:

- **заказчик**

8. В денежных потоках от инвестиционной деятельности учитываются вложения в основные средства и ...

- **прирост оборотного капитала**

9. В качестве инструмента для динамического моделирования поведения сложных организационных систем используют:

- **методику CPN**

10. В рамках схемы «управление за генподрядчиком» целесообразно использовать в большей степени _____ организационные структуры.

- **горизонтальные**

11. В рамках схемы «управление за управляющей фирмой» целесообразно использовать в большей степени _____ организационные структуры.

- **горизонтальные**

12. В сильной матричной структуре в проекты привлекается _____ всех организационных ресурсов предприятия.

- **50-95%**



13. В случае участия в проекте более двух различных организаций, имеющих различные значимые функции в этом проекте, реализуют _____ организационные структуры проектов.

- «**сложные**»

14. В управлении проектами различают коммерческую, социальную и _____ нормы дисконта.

- **бюджетную**

15. В условиях кризиса существенно возрастает роль организационных и _____ методов в управлении проектами.

- **нормативных**

16. Вид посреднических фирм, целью деятельности которых является обеспечение коммерческих контактов между контрагентами, — это _____ организации.

- **брокерские**

17. Влияние реализации проекта на деятельность других аналогичных предприятий учитывается при оценке эффективности проекта:

- **отраслевой**

18. Временное добровольное объединение участников проекта на основе общего соглашения для осуществления капиталоемкого прибыльного проекта называется:

- **консорциумом**

19. Время, на которое может быть задержана дата завершения работы без задержки планового срока завершения проекта, называется _____ резервом.

- **полным**

20. Все затраты можно классифицировать как прямые и _____ расходы.

- **накладные**

21. Выполнение функции государственного контроля за соблюдением законодательно установленных нормативов осуществляется с помощью системы:

- **административных взысканий**

22. Выяснение характеристик продукции проекта и возможной цены включает информация для составления бизнес-плана проекта:

- **о спросе**

23. Генеральная цель проекта, четко выраженная причина его существования — это его ...

- **миссия**

24. Глобальная стратегия повышения эффективности бизнес-процессов, выполняемых в ходе жизненного цикла проекта, продукта за счет информационной интеграции и преемственности информации, порождаемой на всех этапах жизненного цикла, называется:

- **CALS**

25. Горизонтальная линейная диаграмма, на которой задачи проекта представляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися датами начала и окончания, задержками и, возможно, другими временными параметрами, — это диаграмма ...

- **Ганта**

26. Государственное регулирование экономикой осуществляется в форме законодательства и форме:

- **программ**

27. Графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними представляет собой _____ диаграмму.

- **сетевую**



28. Двумя инструментами, призванными помогать проект-менеджеру в создании команды, отвечающей целям и задачам проекта, являются структурная схема организации и ...

- **матрица ответственности**

29. Денежные поступления от операционной деятельности при оценке эффективности проектов рассчитываются по объему продаж и ...

- **текущим затратам**

30. Денежные потоки, поступающие к каждому участнику из проекта, называются:

- **оттоками**

31. Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, называются:

- **притоками**

32. Для «выделенной» структуры наиболее целесообразны структуры проектов проектно-целевые и ...

- **функциональные**

33. Для более тесной интеграции деятельности участников проекта «двойственной» организационной структуры используют структуры проектно-целевые и ...

- **матричные**

34. Для выбора земельного участка для проекта разрабатывает (ют) ся _____ строительных участков.

- **карты рейтинга**

35. Для выбора лучшего предложения со стороны проектировщиков заказчик проводит _____ на разработку технико-экономического обоснования.

- **конкурс**

36. Для локальных проектов оценивается только их _____ эффективность.

- **коммерческая**

37. Для малоприбыльных и некоммерческих проектов используется финансирование ...

- **с полным регрессом на заемщика**

38. Для моделирования параллельных работ используется тип зависимости предшествования-следования — «начало после начала» и ...

- **«окончание после окончания»**

39. Для наглядности и простоты автоматизации использования структуры разбиения работ каждому элементу декомпозиции присваивается:

- **идентификатор**

40. Для общественно значимых проектов оценивается их _____ эффективность.

- **социально-экономическая**

41. Для организаций, регулярно реализующих один или несколько проектов, применяется тип организационной структуры управления проектами:

- **«всеобщее управление проектами»**

42. Для организационной структуры «Всеобщее управление проектами» предпочтительнее в использовании _____ структуры с невысоким уровнем структуризации.

- **горизонтальные**



43. Для организационной структуры «Управление по проектам» наиболее целесообразна _____ структура проектов.

- **матричная**

44. Для получения земельного участка под строительство заказчик проекта подает в орган местного самоуправления:

- **ходатайство о намерениях**

45. Для проектов с высокими уровнями рисков при реализации проекта создают _____ группы.

- **венчурные**

46. Если в проекте участвуют 2 равнозначные с точки зрения управления проектом организации, возникает _____ организационная структура управления проектом.

- **«двойственная»**

47. Если в процессе сдачи объекта в эксплуатацию обнаружены дефекты, оплата выполненных подрядных работ производится за вычетом ...

- **гарантийного резерва**

48. Если планируемый проект представляется разовым для предприятия, то применяется тип организационной структуры управления проектами:

- **«выделенная»**

49. Закрытие контракта должно сопровождаться выпиской _____ для осуществления окончательного платежа.

- **счета**

50. Замысел инвестора реализуется в форме декларации о намерениях и ...

- **задания на разработку предпроектных обоснований инвестиций**

51. Затраты, связанные с прекращением проекта, доходы от реализации имущества и нематериальных активов при прекращении проекта учитываются в денежных потоках от _____ деятельности.

- **инвестиционной**

52. Инвестиционная акция, предусматривающая вложение ресурсов для получения запланированного результата в обусловленные сроки, — это инвестиционный(-ая)...

- **проект**

53. Инвесторы, приобретающие акции и другие ценные бумаги, эмитируемые проектной компанией, называются:

- **институциональными**

54. Инструмент управления, применяемый для сбора информации о фактических затратах выполненных работ и сравнения с их плановыми затратами, представляет(-ют) собой _____ затрат.

- **статьи**

55. Инструменты тендеров, стратегического менеджмента, управления общими ресурсами и управления качеством в проектах являются базовыми на _____ уровне офиса в многопроектной системе.

- **2**

56. Информация, на основании которой потенциальные инвесторы принимают решение о том, каким образом можно получить необходимые средства, относится к:

- **финансовой**



57. Источники привлекаемых в проект средств — это _____ проекта.

- **пассивы**

58. Источником финансирования инвестиционного проекта выступают амортизационные фонды и нераспределенная прибыль компании — это проектное _____ финансирование.

- **корпоративное**

59. К обеспечивающим функциям управления относят нормативно-методическую и ...

- **информационную**

60. Календарные графики работ строят в фазе жизненного цикла проекта:

- **разработка**

61. Когда обеспечением платежных обязательств заемщика выступает не качество проекта, а денежные доходы заемщика — это схема проектного финансирования ...

- **с полным оборотом банка на заемщика**

62. Количество модификаций одного вида продукции, количество моделей продукции, которое можно получить на основе одной технологической (продуктовой) линии, — это _____ продуктового набора.

- **глубина**

63. Комбинацией проектной и функциональной структур проектов называется _____ организационная структура.

- **матричная**

64. Компании, приобретающие оборудование за свой счет и сдающие его в аренду, — это _____ организации.

- **лизинговые**

65. Комплекс инженерно-консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и реализации продукции — это:

- **инжиниринг**

66. Комплекс практических, краткосрочных мероприятий по реализации сформулированных ранее стратегии и тактики маркетинга проекта представляет собой _____ маркетинга проекта.

- **программу**

67. Концептуальное планирование проводится в _____ стадии жизненного цикла проекта.

- **начальной**

68. Максимальная цена, которую можно запросить за товар, определяется:

- **спросом**

69. Максимальный балл по любому из факторов для проекта при ранжировании равен:

- **100**

70. Малые проекты имеют капиталовложения до _____ миллионов долларов.

- **10-15**

71. Маркетинговые исследования проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **выполнение**

72. Маркетинговые исследования проводят на стадии жизненного цикла продукции, а именно ...

- **разработка**



73. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая координацию менеджера проекта всех работы и разделение ответственности за достижение цели с руководителями функциональных подразделений, — это структура ...

- **сбалансированная**

74. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая не только максимальные полномочия менеджера проекта, но и полную ответственность за выполнение задач проекта, — это структура ...

- **жесткая**

75. Матричная структура организация управления проектами, предусматривающая ответственность координатора проекта за координацию задач по проекту, но ограниченную власть над ресурсами, — это структура ...

- **слабая**

76. Мегапроекты имеют капиталовложения порядка _____ миллионов долларов.

- **1000**

77. Медленный рост объема продаж характерен для стадии жизненного цикла продукции:

- **внедрение**

78. Мерой ответственности проектно-ориентированных структур за результаты своей деятельности является их:

- **статус**

79. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором имеется возможность учета некоторого промежуточного результата для незавершенных работ, является методом:

- **«50/50»**

80. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором работа делится на части, каждая из которых подразумевает определенную степень завершенности работы, является методом по:

- **вехам**

81. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который отслеживает только моменты завершения детальных работ, является методом _____ контроля.

- **простого**

82. Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который предусматривает выполнение оценок промежуточных состояний выполнения работы, является методом _____ контроля.

- **детального**

83. Методы SWOT-анализа используются для целей _____ планирования.

- **стратегического**

84. Методы сетевого планирования основываются на методах оценки и пересмотра планов и ...

- **критического пути**

85. Минимальная цена, которую можно запросить за товар, определяется:

- **издержками**

86. Модификация рынка и товара проводится на стадии жизненного цикла продукции:

- **зрелость**

87. На основе сметы организуется контроль расхода денежных средств на проект и определяется:

- **стоимость проекта**



88. Наиболее часто применяемые механизмы горизонтальной интеграции функциональных структур — это посредники и ...

- **команды**

89. Направления расходования средств по проекту — это _____ проекта.

- **активы**

90. Насколько спрос чувствителен к изменению цены, показывает _____ спроса.

- **эластичность**

91. Необходимость участия других стран отличает мегапроекты и _____ проекты.

- **международные**

92. Обеспечение проекта инвестиционными ресурсами — это организация его ...

- **финансирования**

93. Обучение персонала проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **выполнение**

94. Объединение ресурсов при создании виртуальных офисов проектов характеризуется _____ независимостью.

- **территориальной**

95. Обязательства заемщика по соглашению о реализации проекта считаются полностью выполненными после ...

- **погашения всех платежных обязательств**

96. Окончательным итогом прединвестиционных исследований является задание на разработку:

- **технико-экономического обоснования строительства**

97. Описанием организационной структуры, необходимой для выполнения работ, является структурная _____ организации.

- **схема**

98. Определение потребностей технологического цикла предприятия, зависящих от того, какую продукцию оно собирается выпускать, включает информация для составления бизнес-плана проекта:

- **производственная**

99. Определяется с учетом альтернативной эффективности использования капитала норма дисконта:

- **коммерческая**

100. Организационная структура управления проектами, в которой ресурсы «материнской» организации на время проекта выделяются в структуру проекта и после его завершения возвращаются в «материнскую» организацию, называется:

- **«адхократической»**

101. Организационные структуры проектов, совмещающие в себе подструктуры различного типа, называются:

- **смешанными**

102. Организация, обеспечивающая материально-техническое обеспечение проекта, — это:

- **поставщик**

103. Организация, ответственная за выполнение комплекса проектных и изыскательских работ по проектируемому объекту на основании договора с организациями-заказчиками, называется:

- **генеральным проектировщиком**



104. Органы государственного надзора в течение _____ дней после письменного обращения заказчика дают заключение о соответствии предъявляемого к приемке объекта утвержденному проекту.

• **15**

105. Основная цель планирования состоит в:

• **построении модели реализации проекта**

106. Основной структурной единицей участников проекта является _____ проекта.

• **команда**

107. Основные направления и цели осуществления будущего проекта описываются в разделе бизнес-плана — анализ ...

• **положения дел в отрасли**

108. Основным критерием для принятия решения по выходу из проекта должен служить ожидаемый уровень _____ в изменившихся условиях его реализации.

• **доходности**

109. Основным принципом для функционирования временного сетевого виртуального офиса проекта является последовательное и эффективное использование информационных технологий и ...

• **коммуникационных технологий**

110. Основным проектным документом на строительство объектов является _____ проекта строительства.

• **технико-экономическое обоснование**

111. Отношение балансовой прибыли к стоимости активов — это _____ активов.

• **рентабельность**

112. Отношение балансовой прибыли к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций — это рентабельность ...

• **продаж**

113. Отношение высоколиквидных активов к текущим пассивам — это коэффициент _____ ликвидности.

• **абсолютной**

114. Отношение долгосрочной задолженности к общему объему собственных средств и долгосрочных займов — это коэффициент ...

• **долгосрочного привлечения заемных средств**

115. Отношение заемных средств к собственным — это коэффициент ...

• **платежеспособности**

116. Отношение собственных средств предприятия и субсидии к заемным — это коэффициент ...

• **финансовой устойчивости**

117. Отношение суммы валовой прибыли от операционной деятельности и включаемых в себестоимость уплаченных процентов по займам к сумме выручки от реализации продукции и от внереализационных операций — это _____ рентабельность продаж.

• **полная**

118. Отношение текущих активов без стоимости товарно-материальных запасов к текущим пассивам — это коэффициент _____ ликвидности.

• **промежуточной**



119. Отношение текущих активов к текущим пассивам — это коэффициент ...

- **покрытия краткосрочных обязательств**

120. Отношение чистого прироста свободных средств к величине погашения займов плюс процентов по ним — это коэффициент ...

- **покрытия долгосрочных обязательств**

121. Офис, где размещается менеджер проекта, хранится основная документация, проводятся важные совещания, установлены средства связи, компьютерное оборудование, оргтехника, называется:

- **головным**

122. Офис, не привязанный к определенному месту, а представляющий собой программно-телекоммуникационную среду, обеспечивающую возможность работы и коммуникаций по единым стандартам, является:

- **виртуальным**

123. Оценка текущего состояния работ и сравнение достигнутых результатов с запланированными осуществляется на этапе процесса контроля проекта:

- **анализ**

124. Переговоры и заключение контракта с подрядчиками и поставщиками проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **разработка**

125. Период индивидуальных испытаний включает в себя проведение пусконаладочных и _____ работ.

- **монтажных**

126. План денежных поступлений и выплат, связанных с реализацией программы маркетинга, называется _____ маркетинга.

- **бюджетом**

127. План, позволяющий оценить длительность, структуру и состав необходимых исполнителей проекта, — это план ...

- **реализации проекта в целом**

128. Планирование и осуществление действий, направленных на выполнение работ в соответствии с планом, осуществляется на этапе процесса контроля проекта:

- **корректировка**

129. Планирование проекта предшествует _____ проекта и является основой для его применения.

- **контролю**

130. Планирование проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **концептуальной**

131. Под результатом проекта понимают продукцию и ...

- **полезный эффект**

132. Подробный документ, описывающий цели и задачи, которые необходимо решить предприятию, их способы достижения и технико-экономические показатели предприятия, — это:

- **бизнес-план**

133. Пониженная цена, предназначенная для захвата массового рынка продуктов или услуг, называется ценой:

- **проникновения**



134. После согласования с заказчиком, руководством смета становится:

- **бюджетом**

135. Потребность работы в нескладируемом ресурсе описывается функцией:

- **потребности**

136. При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока рассматривается(-ются):

- **собственный капитал**

137. При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве притока рассматривается(-ются):

- **поступления после обязательных выплат**

138. При устойчивом положении на рынке рекламные расходы по отношению к сумме прибыли лежат в пределах:

- **30-42%**

139. Приемка заказчиком от исполнителя работ не дает права на ввод его в действие без согласования его с органами:

- **Госархстройнадзора**

140. Приемка законченного строительством объекта оформляется:

- **актом**

141. Приемку законченных строительством объектов от исполнителя работ может производить заказчик и ...

- **уполномоченное инвестором лицо**

142. Приемочные испытания проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **завершение**

143. Применяются схемы проектного финансирования:

- **классическая**

144. Продолжительность мегапроектов _____ лет.

- **5-7**

145. Проект, характеризующийся тем, что имеет только одного постоянного сотрудника — руководителя проекта, выполняющего функции коммуникационного центра проекта, является _____ матричной структурой.

- **слабой**

146. Проект, характеризующийся тем, что руководитель проекта имеет большие права и полномочия по управлению проектом и функционирует на постоянной основе, является _____ матричной структурой проектов.

- **сильной**

147. Проекты в соответствии с порядком, установленным в Российской Федерации, подлежат:

- **госэкспертизе**

148. Проекты, в которых один из перечисленных факторов играет доминирующую роль и требует к себе особого внимания, а влияние остальных факторов нейтрализуется с помощью стандартных процедур контроля, называются:

- **специальными**

149. Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспособную продукцию, финансируются:

- **без права регресса на заемщика**



150. Проекты, когда заказчик идет на увеличение окончательной стоимости проекта против первоначальной, — это:

- **краткосрочные**

151. Проекты, которые формируются, поддерживаются и координируются на верхних уровнях управления, — это:

- **мегапроекты**

152. Проекты, отличающиеся использованием нетрадиционных технологий строительства, — это:

- **сложные**

153. Проекты, отличающиеся отдаленностью районов реализации, дополнительными затратами на инфраструктуру, — это:

- **мегапроекты**

154. Проекты, требующие нетрадиционных форм финансирования силами консорциума фирм, — это:

- **мегапроекты**

155. Процесс разработки основной документации по проекту, технических требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур контроля и управления — это _____ планирование.

- **концептуальное**

156. Процесс разработки тактических планов для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей — это _____ планирование.

- **детальное**

157. Процесс разработки укрупненных, долгосрочных планов — это _____ планирование.

- **стратегическое**

158. Работы по реализации проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **выполнение**

159. Разбивка проекта и системы его управления на подсистемы и компоненты, которыми можно управлять, — это:

- **структуризация**

160. Разница между ценами на один и тот же товар с различными сроками поставки — это:

- **дисконт**

161. Разнообразие видов продукции (продуктового ряда) проекта — это _____ продуктового набора.

- **ширина**

162. Разработка бюджета маркетинга проекта происходит на _____ фазе проекта.

- **преинвестиционной**

163. Рекламные расходы по отношению к сумме прибыли при внедрении на новый рынок достигают:

- **45%**

164. Ресурсами для выполнения работ по проекту типа «мощность» являются люди и ...

- **машины**

165. Ресурсное планирование при ограничении по _____ предполагает фиксированную дату окончания проекта и назначение на проект дополнительных ресурсов на периоды перегрузок.

- **времени**



166. Ресурсы, которые можно накапливать с последующим расходом запасов, называют ресурсами типа:

- **«энергия»**

167. Ресурсы, неиспользованная способность к функционированию которых в данный отрезок времени не компенсируется в будущем, называют ресурсами типа:

- **«мощности»**

168. Решение о разработке обоснований инвестиций в проект заказчик принимает после предварительного согласования:

- **ходатайства о намерениях**

169. Сбор и документирование фактических данных, определение степени соответствия фактического выполнения запланированным показателям осуществляется на этапе процесса контроля проекта:

- **отслеживание**

170. Сдачу объекта с полной его готовностью и с объявленной стоимостью проекта предусматривает система управления проектом:

- **«под ключ»**

171. Сетевые диаграммы, в которых работа представляется в виде линии между двумя узлами графа, которые, в свою очередь, отображают начало и конец данной работы, называются сетями типа «вершина-_____».

- **событие**

172. Сетевые диаграммы, отображающие сетевую модель как множество вершин, соответствующих работам, связанных линиями, представляющими взаимосвязи между работами, называются диаграммами:

- **предшествования-следования**

173. Система управления проектом, в которой руководитель проекта принимает ответственность за проект в пределах фиксированной цены, — это система ...

- **«расширенного управления»**

174. Система управления проектом, в которой руководитель проекта финансовой ответственности за принимаемые решения не несет, — это система ...

- **«основная»**

175. Скидка для содействия рекламе называется:

- **декоративной**

176. Скидка, предназначенная для рекламного содействия проникновения товара на рынок, называется _____ скидкой.

- **вводной**

177. Скидка, предназначенная для снижения издержек вследствие увеличения сбыта, называется скидкой на:

- **количество**

178. Скидка, предназначенная для стимулирования больших объемов продажи, называется _____ скидкой.

- **дифференцированной**

179. Снятие средств со счетов в безусловном порядке (штрафы) за несоблюдение законодательно установленных нормативов относятся к _____ функции государственного управления.

- **контролирующей**



180. Совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений) и связей между ними называется организационной:

- **структурой**

181. Состояния, через которые проходит проект, называют _____ проекта.

- **фазами**

182. Социальные и экологические эффекты учитываются при оценке эффективности проекта:

- **региональной**

183. Специальная группа специалистов, которая осуществляет управление инвестиционным процессом в рамках проекта, — это _____ проекта.

- **команда**

184. Структура счетов затрат проекта разрабатывается по принципам:

- **декомпозиции**

185. Структуры работ и исполнителей определяют в фазе жизненного цикла проекта:

- **разработка**

186. Существо предлагаемого проекта — это раздел бизнес-плана проекта, который описывает продукцию и ...

- **технологии**

187. Схема «управление за заказчиком» предполагает использование _____ структур.

- **вертикальных**

188. Считается национальным параметром и должна устанавливаться централизованно органами управления народным хозяйством норма дисконта:

- **социальная**

189. Техника оценки затрат проекта состоит из _____ шагов.

- **13**

190. Технико-экономическое обоснование проекта проводят в фазе жизненного цикла проекта:

- **концептуальной**

191. Технико-экономическое обоснование строительства является обязательным документом в случае, если финансирование проекта осуществляется из Госбюджета Российской Федерации и ...

- **собственных ресурсов госпредприятий**

192. Технология управления коммуникациями проекта представляет собой интегрированную среду:

- **Intranet**

193. Традиционно всю совокупность маркетинга проекта разделяют на _____ составляющих.

- **6**

194. Традиционные инструменты и информационные технологии мониторинга проектов используются на _____ уровне офиса в многопроектной системе.

- **1**

195. Традиционный инструмент проектирования и изображения организационных структур — это:

- **иерархический график**

196. Требование о возмещении предоставленной в заем суммы — это:

- **регресс**



197. Управление ценой укрупненно включает в себя разработку системы скидок и условий платежа и _____ цены.

- **формирование**

198. Уровень детализации графиков для оперативного управления на уровне ответственных исполнителей зависит от сложности и _____ проекта.

- **размеров**

199. Устанавливается органами федерального или регионального значения норма дисконта:

- **бюджетная**

200. Фаза жизненного цикла завершения проекта включает приемочные испытания и ...

- **опытную эксплуатацию**

201. Финансирование проектов осуществляется способами самофинансирования и использования заемных и _____ средств.

- **привлекаемых**

202. Финансовым результатом инвестиционного проекта является прибыль и ...

- **доход**

203. Форма описания распределения ответственности за реализацию работ по проекту с указанием роли каждого из подразделений в их выполнении называется _____ ответственности.

- **матрицей**

204. Форма финансирования, имеющая высокую стоимость для заемщика, — это форма ...

- **без права регресса на заемщика**

205. Функции контроля за реализацией проекта выполняет банк-кредитор и ...

- **специализированная компания**

206. Функции управления делятся на основные и ...

- **обеспечивающие**

207. Функция, показывающая скорость потребления ресурса в зависимости от фазы работы, называется функцией _____ затрат.

- **интенсивности**

208. Цель проектного анализа — определить _____ проекта.

- **ценность**

209. Целью структурной схемы организации является определение состава исполнителей и ...

- **обязанностей исполнителей**

210. Ценовую политику будущего проекта описывают в разделе бизнес-плана — план ...

- **маркетинга**

211. Центральное звено в выработке направлений действий с целью получения обозначенных миссией и системой целей результатов проекта — это _____ проекта.

- **стратегия**

212. Число отдельных статей затрат при планировании крупных проектов может достигать нескольких:

- **тысяч**



213. Экспертная оценка влияния каждого фактора получается путем перемножения веса каждого фактора на _____ этого фактора для каждого варианта.

- **балл**

214. Элемент организации закрытия контракта, заключающийся в регистрации заказчиком ранее представленной ему документации, представляет собой ...

- **паспортизацию**

215. Элементами матрицы являются коды видов деятельности и ...

- **стоимость работ**

216. Эффективность проекта в целом включает социально-экономическую и _____ эффективность.

- **коммерческую**

217. Юридическое или физическое лицо, вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в проекты, — это:

- **инвестор**

218. Юридическое лицо, несущее ответственность за выполнение работ в соответствии с контрактом, — это:

- **подрядчик**

219. Ядром команды проекта, которая доводит его до успешного окончания, служит _____ группа.

- **рабочая**

Файл скачан с сайта oltest.ru

